



Rapport des activités réalisées dans le cadre du projet : "*Valorisation des potentiels touristiques des mangroves de la commune de Ouidah pour la promotion de l'économie verte locale* » à Djègbamè, commune de Ouidah (Bénin)

Coordination pour la Recherche et le Développement en Environnement (CORDE ONG)



Décembre 2021



I. RAPPORT TECHNIQUE D'EXECUTION

1. Contexte

Dans le cadre de l'exécution du projet intitulé « *Valorisation des potentiels touristiques des mangroves de la commune de Ouidah pour la promotion de l'économie verte locale* », financé par l'Organisation Internationale de la Francophonie et exécuté par CORDE ONG, un certain nombre d'activités parmi celles prévues a été réalisé. Débuté depuis le mois de Juillet par une séance de présentation du projet aux bénéficiaires et aux responsables locaux, de nombreuses autres activités se sont enchaînées. En effet, le présent projet est initié dans un contexte où les potentialités historiques de la commune de Ouidah, combinées aux potentialités écologiques des mangroves de Ouidah, restent toujours dormantes. A titre de rappel, la commune de Ouidah a été dans le passé, l'un des deux ports les plus actifs pendant la période esclavagiste (XVIII^e et XIX^e siècle). Elle a permis avec la ville de Lagos, à une exportation de plus de deux millions d'esclaves portant des histoires différentes, pour les Amériques et l'Europe (Grenouilleau, 2018). De plus sa position, au niveau des côtes permet d'avoir une étendue de zones humide à ouverture impressionnante composée principalement de mangrove, grand habitat d'une diversité faunistique d'origine terrestre et aquatiques. C'est un milieu où l'on peut y retrouver environ vingt différentes espèces d'oiseau de divers horizons. Malgré la présente d'une telle richesse, sa contribution au PIB reste limitée aux visites de certaines zones historiques. CORDE ONG pense donc, combiner toutes ces valeurs à travers le développement des activités écotouristiques à Djègbamè, l'un des villages à forte couverture de mangrove de Ouakpè Daho, arrondissement de Ouidah. Cette idée est due à l'importante contribution financière du secteur de l'écotourisme (environ 154 milliards \$EU de recette générée en 2002 avec une croissance annuelle approximative de 20% comparativement à 7% pour le tourisme en général (WTTC *et al.*, 2002)). Bien que ce soit l'un des points les plus saillants du plan d'aménagement de Ouidah, son développement permettra le positionnement de cette zone, sur la liste des zones écotouristiques du Bénin. Pour ce fait, trois grands résultats soutenus par de nombreuses activités sont attendus à la fin de ce projet. Il s'agit de :

- Création du circuit touristique de Djègbamè ;
- Mise en place du guide ornithologique de la zone des mangroves de Djègbamè ;
- Mise en place du périmètre de reboisement pour inciter la restauration du milieu dans un contexte de neutralisation de l'empreinte carbone.

Alors, ce rapport abordera les activités qui sont déjà réalisées pour l'atteinte des résultats attendus susmentionnés.



2. Résultats atteints et indicateurs renseignés (notamment mesures de promotion de l'égalité femmes-hommes)

2.1. Création du circuit touristique

- ✚ La mairie de Ouidah et son personnel, l'arrondissement de Ouakpè Daho à travers son chef, le chef de Djègbamè ont été bien informés et ont accepté de pousser le projet au succès.
- ✚ Les jeunes de Djègbamè représentés par 10 femmes et 07 hommes ont été informés et ont adhéré au projet ;
- ✚ Une équipe de développement du projet a été mis en place de commun accord avec la population, sous le nom d'une association dénommée : « Association **de Développement de Djègbamè (ATD)** ». L'association est en cours de formalisation auprès des institutions préfectorales, mais est déjà reconnue par la maison de tourisme de Ouidah. Elle est dirigée par cinq (02) femmes et sept (07) hommes.
- ✚ Les membres de l'ATD (cinq (05) femmes et sept (07) hommes) ont reçu une bonne formation certifiée par la maison du tourisme sur les méthodes modernes de guidage en écotourisme moderne.
- ✚ Un embarcadère donnant une bonne ouverture sur l'eau a été construite et mis à la disposition de l'ATD, pour le déplacement facile des touristes.

2.2. Mise en place du guide ornithologique

- ✚ Vingt (20) espèces d'oiseau ont été recensées pour la zone de Djègbamè en se basant sur la revue de littératures et les observations faites.
- ✚ Vingt (20) espèces d'oiseau ont été renseignées (description, distribution, habitat et habitudes alimentaires) avec photos à l'appui dans un document mis à la disposition de l'ATD.

2.3. Mise en place du périmètre de reboisement

- ✚ Vue l'intérêt du projet pour la communauté, le comité villageois ainsi que le comité municipal ont donné leurs accords pour l'exécution dudit projet au niveau du site de Djègbamè ;
- ✚ 15 femmes et 07 hommes, membres de l'ATD ont été formés en techniques de collectes de graines de palétuviers et en techniques de production de pépinière ;
- ✚ 15 femmes ont produit 15000 plants de *A. germinans* avec l'assistance techniques de 07 hommes ;
- ✚ Obtention et délimitation de cinq hectares de zones dégradées de mangroves de Djègbamè
- ✚ Reboisement de 01 Ha du domaine à restaurer pour la neutralisation de l'empreinte carbone avec 10000 plants de *Avicennia germinans*.

3. Public atteint (dont femmes et jeunes)

De manière spécifique, les bénéficiaires directs atteints dans le cadre du projet sont une trentaine (30) de jeunes hommes et femmes de moins de 34 ans des zones de mangroves de



Djègbamè, commune de Ouidah. Pour le compte de ces activités, il a été enregistré dix (10) femmes et sept (07) hommes (Voir la liste de présence) qui ont adhéré à l'idée développée. Ces bénéficiaires sont composés du responsable local (le délégué de Djègbamè), des conseiller(e)s et sages du milieu, des jeunes et femmes de Djègbamè et le représentant du responsable municipal.

De manière générale, la population de Djègbamè et par extension de Ouidah est impactée à travers la mise en œuvre de ce projet.

4. Activités mises en œuvre et/ou livrables produits

<i>Activité</i>	<i>Livrable associé</i>	<i>Date indicative</i>	<i>Suivi</i>
<i>1. Présentation du projet aux bénéficiaires et aux responsables de Djègbamè</i>	<i>Rapport, Liste de présence</i>	<i>13 Juillet 2021</i>	
<i>2. Présentation du projet aux responsables de la mairie de Ouidah</i>	<i>Rapport, Liste de présence</i>	<i>22 Juillet 2021</i>	
<i>3. Formation des femmes de Djègbamè sur la production de la pépinière de A. germinans suivie de production de pépinière de A. germinans</i>	<i>Rapport de séance Liste de présence</i>	<i>03 au 04 Août 2021 et 16 Août 2021</i>	
<i>4. Acquisition et délimitation de 05 Ha de site dégradé des mangroves</i>	<i>Rapport Carte du site</i>	<i>10 Août 2021</i>	
<i>5. Reboisement de 01 Ha de zone dégradée du site de neutralisation de l'empreinte carbone</i>	<i>Rapport d'activité</i>	<i>18 au 19 Août 2021</i>	
<i>6. Assemblée générale constitutive de l'Association Touristique de Djègbamè</i>	<i>Procès-verbal, Statut et règlements votés</i>	<i>10 Novembre 2021</i>	
<i>7. Formation sur l'écotourisme moderne</i>	<i>Contrat de prestation Support de la formation Un rapport de formation</i>	<i>17 Novembre 2021</i>	
<i>8. Construction de l'embarcadère offrant une ouverture sur les mangroves</i>	<i>Contrat de prestation</i>	<i>05 Novembre au 10 Novembre 2021</i>	
<i>9. Rencontre de réflexion et de rédaction du guide ornithologique</i>	<i>Le document « guide ornithologique »</i>	<i>15 au 28 Novembre 2021</i>	

5. Difficultés rencontrées

Il faut mentionner comme difficulté :

- l'inondation de la zone de Djègbamè qui a retardé les activités de mobilisation des diverses parties prenantes pour la conduite des activités ;
- L'adhésion difficile de tous les membres du comité à la libération des 05 Ha de zone dégradée à restaurer dans le cadre de la neutralisation empreinte carbone
- Le choix difficile des membres du comité de gestion des affaires touristiques de Djègbamè ;
- Contrôle difficile de la coupe des jeunes plants de *Avicennia germinans* mis en terre sur le périmètre de reboisement par les crabes;

6. Complémentarité (travail en partenariat ou en coordination)

Ce projet intitulé « Valorisation des potentiels touristiques des mangroves de la commune de Ouidah pour la promotion de l'économie verte locale » coordonné par CORDE ONG en partenariat avec l'OIF s'inscrit valablement dans la liste des points évidents marqués dans le plan d'aménagement (CORDE, 2019) de cette région du Bénin et aussi répond aux programmes envisagés pour la mise en application de la résolution du Sommet de la Francophonie de Dakar (2014). Vue son caractère à impliquer une trentaine de femmes et hommes, le projet contribue à la valorisation de l'égalité du genre, qui est l'un des points principaux de l'OIF. Aussi, pour la réussite du présent projet, il a été associé les responsables de la Commune de Ouidah et de l'arrondissement de tutelle (Ouakpê Daho) pour les différentes décisions prises avec les bénéficiaires dans le cadre dudit projet. La maison du tourisme de Ouidah a été associée aux activités de formation sur l'écotourisme moderne des bénéficiaires et participera à la promotion de cette zone de grands intérêts écotouristiques.

7. Pérennisation / Appropriation

Les effets du projet sont :

A court terme

- ✓ 0.5 ha de mangrove dégradée a été restaurée avec succès sur la partie 01 ha reboisé avec les plants de *Avicennia germinans*
- ✓ La population de Djègbamè reconnaît et comprennent les autres formes de valorisation des mangroves de Djègbamè ;
- ✓ Les jeunes de Djègbamè ont été mis en association de développement et sont légalement reconnus ;
- ✓ Les jeunes ont compris l'importance de contribuer au développement de leurs propres cités.

A moyen terme



- ✓ L'écotourisme a été introduit avec succès dans les communautés des zones de mangroves ;
- ✓ Les zones de mangroves dégradées sont en reconstitution ;
- ✓ 5 ha de mangrove ont été restaurés en 3 ans et 50000 plants de palétuviers blancs (*A. germinans*) ont été plantés dans la région par les touristes pour compenser leur empreinte carbone ;

A long terme

- ✓ La dégradation de mangroves a été ralentie sur l'ensemble des zones de mangroves du Ouidah ;
- ✓ L'accès à la lagune est désormais assuré par un embarcadère mis en place ;
- ✓ La promotion de l'écotourisme s'est accrue dans les zones de mangroves du complexe 1017 ainsi que le revenu des riverains.
- ✓ Les activités locales ont été développées et valorisées par les riverains suite aux visites des touristes ;
- ✓ De nouveaux emplois ont été créés ;
- ✓ L'insalubrité de la zone Djègbamè a été maîtrisée et corrigée.

8. Recommandations pour la suite

II. RAPPORT FINANCIER

N° Pièce	Fournisseurs / N° Facture/ Nature de la dépense	Date de facture	Montant en devises	Montant en euros
I. Indemnités				
Pièce I.1				
Pièce I.2				
Pièce I.3				
...				
Total I				
II. Hébergement				
Pièce II.1				
Pièce II.2				
Pièce II.3				
...				
Total II				
III. Transport				
Pièce III.1				
Pièce III.2				
Pièce III.3				
...				
Total III				
Poste ...				
Pièce1				
Pièce2				
Pièce3				
...				
Total Poste ...				
Total général				

Remarque :

- Les pièces justificatives doivent être classées selon les numéros de pièces du rapport financier ;
- Pour les dépenses effectuées en devises autres que l'euro, le taux de conversion utilisé doit être justifié.

III. ANNEXE



Photo 1. Présentation du projet aux bénéficiaires et aux responsables de Djègbamè




Photo 2. Présentation du projet aux responsables de la mairie de Ouidah



Photo 3. Formation des femmes de Djègbamè sur la production de la pépinière de *A. germinans* suivie de production de pépinière de *A. germinans*



Photo 4. Reboisement de 01 Ha de zone dégradée du site de neutralisation de l’empreinte carbone



Carte de la zone delimitée pour la restauration



Photo 5. Assemblée générale constitutive de l'Association Touristique de Diègbamè




Photo 6. Formation sur l'écotourisme moderne



Photo 7. a) Visite du terrain avec les responsables communaux, locaux et le consultant pour l'appréciation du site de l'embarcadère ; b et c) Construction de l'embarcadère

